

Về việc hướng dẫn lập, trình  
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ  
trương đầu tư và lập, trình thẩm  
định phê duyệt đầu tư các dự án  
dự kiến mở mới năm 2019



Kính gửi: - Các Sở, ban ngành;  
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;  
- Các đơn vị đề xuất dự án,

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020; ngày 23/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2012/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân địa phương giai đoạn 2016 – 2020; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.

Để kịp thời hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, đảm bảo điều kiện khởi công mới trong năm 2019 theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 (Điều 56) và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 27), đối với các dự án trong danh mục dự kiến mở mới giai đoạn 2018 – 2020: Tại Biểu 4 và Biểu 8 (đối với các dự án dự kiến khởi công năm 2019 tại cột 7) ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND, thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư trước ngày 31/10/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các đơn vị trình tự thực hiện như sau:

1. Đối với các dự án đã có kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không có sự thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn giao tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh, thì đơn vị đề xuất hoàn chỉnh các thủ tục, trình:

- UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm C.

- UBND tỉnh đề UBND tỉnh trình thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án trọng điểm nhóm C (theo Nghị quyết số 176/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh Đắk Lắk) và nhóm B.

2. Đối với các dự án chưa lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc đã có kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhưng có sự thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn giao tại Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2018

của UBND tỉnh, thì đơn vị đề xuất lập hoặc hoàn chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định.

### 3. Thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư:

Để kịp thời hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định, đảm bảo điều kiện khởi công mới trong năm 2019, đề nghị các đơn vị thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian như sau:

- Các đơn vị đề xuất dự án hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo nội dung và thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị định 136/2015/NĐ-CP, gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày **08/9/2018**.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hoàn thiện công tác thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, gửi lại đơn vị đề xuất trước ngày **18/9/2018**.

- Đơn vị đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh để UBND tỉnh xem xét hoặc trình thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền trước ngày **22/9/2018**.

- Các đơn vị đề xuất dự án căn cứ quyết định chủ trương đầu tư được duyệt triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo dự án được quyết định đầu tư trước ngày **31/10/2018** (cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 và Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh. Trường hợp UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư, thì thực hiện theo quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của UBND tỉnh).

Để đảm bảo điều kiện khởi công mới dự án trong kế hoạch năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện. /

*(mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, đơn vị liên hệ Phòng đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn – ĐT: 0262.3852360)*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (BC);
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng THQH, KTN, KGVX, KTĐN;
- Lưu: VT, TĐDA<sub>LA</sub> b.

GIÁM ĐỐC



**Đình Xuân Hà**