

Số: **7499** /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **07** tháng 9 năm 2018

V/v báo cáo tình hình triển khai
thực hiện các dự án điện mặt
trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Thực hiện Công văn số 6719/BCT-ĐL ngày 21/8/2018 của Bộ Công Thương về việc liên quan đến quy hoạch các dự án điện mặt trời; sau khi rà soát, UBND tỉnh Đắk Lắk tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

I. Về tiến độ thực hiện 05 dự án điện mặt trời đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk:

1. Dự án nhà máy điện mặt trời Srêpok 1, công suất 50 MWp:

Đã thực hiện xong các thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với nhà máy, phòng cháy chữa cháy, văn bản chấp thuận mua bán điện, thỏa thuận đấu nối, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự án đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ, thẩm định đánh giá tác động môi trường đường dây 220kV đấu nối nhà máy (đang chờ phê duyệt). Hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị như: Tấm pin, Inverter, máy biến áp, nhà thầu xây dựng.

Dự án đang tiến hành các thủ tục giao đất để triển khai thi công.

2. Dự án Nhà máy điện mặt trời Quang Minh, công suất 50 MWp:

Đã thực hiện xong các thủ tục: Quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với nhà máy, phòng cháy chữa cháy, văn bản chấp thuận mua bán điện, thỏa thuận đấu nối, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự án đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ. Hoàn thành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị như: Tấm pin, Inverter, máy biến áp, nhà thầu xây dựng.

Dự án đang tiến hành các thủ tục giao đất để triển khai thi công.

3. Dự án Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1, công suất 50MWp:

Đã thực hiện xong các thủ tục: Phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, thỏa thuận với Tổng công ty Điện lực Miền Trung về việc xây dựng đường dây 110kV đấu nối nhà máy, thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110KV đấu nối Nhà máy điện mặt trời Long Thành 1, giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với nhà máy, phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự án đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Dự án đang trình thẩm định thiết kế cơ sở.

4. Dự án Trang trại điện mặt trời BMT, công suất 30 MWp:

Đã thực hiện xong các thủ tục: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với nhà máy, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV đấu nối nhà máy, phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, thỏa thuận đấu nối, văn bản chấp thuận mua bán bán điện với EVN, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự án đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ.

Dự án đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về thẩm định thiết kế cơ sở và đang hoàn thiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

5. Dự án Nhà điện mặt trời Jang Pông, công suất 30 MWp:

Dự án gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 công suất 10MWp, vận hành năm 2019; giai đoạn 2, công suất 20 MWp vận hành năm 2020-2021.

Đã thực hiện xong các thủ tục: Phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dự án đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018 của Chính phủ. Đang hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối, thỏa thuận đấu nối, văn bản chấp thuận mua bán điện

Dự án đang trình thẩm định thiết kế cơ sở.

6. Đánh giá chung về tiến độ của 05 dự án: Các nhà đầu tư đang tích cực hoàn thiện các thủ tục theo quy định để sớm triển khai thi công đưa vào vận hành phát điện trước ngày 30/6/2019.

II. Các dự án UBND tỉnh Đắk Lắk đã và đang trình các cấp thẩm định phê duyệt:

1. Dự án có công suất trên 50 MW trình Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Dự án đã họp thẩm định thông qua, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Công văn số 5772/BCT-ĐL ngày 23/7/2018 của Bộ Công Thương), gồm 02 dự án:

- Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện-Ea Súp, công suất 2.000MW/2.410MWp.

- Cụm nhà máy năng lượng sạch Rừng Xanh, công suất 1.110MWp.

b) Dự án UBND tỉnh đã trình hồ sơ thẩm định, Bộ Công Thương chưa họp thẩm định, gồm 02 dự án:

- Nhà máy điện mặt trời AES, công suất 500MW/640MWp.

- Nhà máy điện mặt trời Long Thành, công suất 250MWp.

2. Dự án có công suất dưới 50 MW trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk:

a) Dự án đã họp thẩm định thông qua, đang chờ Bộ Công Thương phê duyệt, gồm 05 dự án:

- Nhà máy điện mặt trời Ia Lốp 1, công suất 50MWp.
- Nhà máy điện mặt trời Buôn Đôn, công suất 48MWp.
- Nhà máy điện mặt trời Hòa Phú I, công suất 22MWp
- Nhà máy điện mặt trời Hòa Phú II, công suất 28MWp
- Nhà máy điện mặt trời Buôn Joong, công suất 20MWp.

b) Dự án đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương chưa họp thẩm định, gồm 04 dự án:

- Nhà máy điện mặt trời Ia Lốp, công suất 50MWp.
- Nhà máy điện mặt trời trên hồ Srêpôk 3, công suất 50MWp.
- Nhà máy điện mặt trời trên hồ Buôn Kuôp, công suất 50MWp.
- Nhà máy điện mặt trời Hòa Sơn, công suất 50MWp.

c) Dự án UBND tỉnh đã trình hồ sơ thẩm định, Bộ Công Thương chưa tổ chức lấy ý kiến, chưa họp thẩm định, gồm 03 dự án:

- Nhà máy điện mặt trời Ea Hleo, công suất 50MWp.
- Nhà máy điện mặt trời Tân An, công suất 10MWp.
- Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1, công suất 50MWp.

3. Đánh giá:

- Về đất đai: Hiện trạng đất của các dự án chủ yếu là đất cần cỗi, tầng phủ canh tác mỏng, sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu quả kinh tế. Diện tích đất sử dụng của 21 dự án trình Bộ Công Thương thẩm định bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực đã được Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Lắk ban hành tại Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 14/8/2018.

- Về năng lực tài chính: Các Nhà đầu tư có năng lực tài chính, vốn tự có 20% tổng mức đầu tư, còn lại 80% tổng mức đầu tư vay các tổ chức tín dụng.

III. Kiến nghị, đề xuất:

- Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện-Ea Súp và Cụm nhà máy năng lượng sạch Rừng Xanh được Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 8041/BCT-ĐL ngày 31/8/2017, đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho ý kiến chỉ đạo (Công văn 3828/VPCP-CN ngày 26/4/2018 của Văn phòng Chính phủ) và Bộ Công Thương có ý kiến tại Công văn số 3737/BCT-ĐL ngày 14/5/2018. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo, kiến nghị Bộ Công Thương giải quyết tại các Văn bản số 4650/UBND-CN ngày 11/6/2018, số 5037/UBND-CN ngày 21/6/2018 và số 5492/UBND-CN ngày 06/7/2018. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk chưa có dự án điện mặt trời nào được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, vì vậy, đề nghị Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ưu tiên phê duyệt.

- Các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh được các Nhà đầu tư gấp rút lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực, nhằm đưa vào vận hành trước ngày 30/6/2019 để được giá mua điện 9,35UScent/kWh theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên, việc thẩm định, phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, điện lực tỉnh còn chậm. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương bổ sung các dự án vào quy hoạch phát triển điện lực (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Hiện nay, các Nhà đầu tư đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để kịp thời hạn 30/6/2019 theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (chỉ còn 10 tháng); tuy nhiên, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án sẽ mất nhiều thời gian. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế ưu tiên cho các Nhà đầu tư đang triển khai dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được kéo dài hiệu lực về giá mua điện 9,35UScent/kWh theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến khi dự án đưa vào vận hành phát điện, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giảm rủi ro trong quá trình thực hiện dự án.

- Theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, tổng vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện tỉnh Đắk Lắk trong cả thời gian quy hoạch là rất lớn. Do đó, cần huy động nhiều nguồn vốn của ngành điện. Nhưng hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch của ngành điện cho tỉnh Đắk Lắk còn hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Vì vậy, các dự án điện mặt trời, điện gió trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn trong đầu nối vào hệ thống điện, giải tỏa công suất phát điện của dự án. Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ có cơ chế, chính sách ưu tiên, đặc thù cho tỉnh Đắk Lắk để các Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư phát triển lưới điện trước và sau này ngành điện hoàn trả lại, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo, góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động phát điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.

Với nội dung trên, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo Bộ Công Thương, đề tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, KH&ĐT, TN&MT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(T.12)



Phạm Ngọc Nghị

Phụ lục: Danh mục dự án điện mặt trời đang triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Kèm theo công văn số: 7499 /UBND-CN ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT	Tên dự án	Địa điểm (Huyện)	Công suất (MWp)			Ghi chú
			Tổng cộng	Trước 2020	Sau 2020	
I	Dự án có công suất trên 50 MW trình Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia					
I.1	Dự án đã họp thẩm định thông qua, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt					
1	Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp	Ea Súp	2.410	723	1.687	
2	Cụm nhà máy năng lượng sạch Rừng Xanh	Ea Súp	1.110	150	950	
I.2	Dự án UBND tỉnh Đắk Lắk đã trình hồ sơ thẩm định, Bộ Công Thương chưa họp thẩm định					
1	Nhà máy điện mặt trời AES	Ea Súp	640	64	576	
2	Nhà máy điện mặt trời Long Thành	Ea Súp	250	-	250	
II	Dự án có công suất dưới 50 MW trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk					
II.1	Dự án đã họp thẩm định thông qua, đang chờ Bộ Công Thương phê duyệt					
1	Nhà máy điện mặt trời Ia Lốp 1	Ea Súp	50	50	-	
2	Nhà máy điện mặt trời Buôn Đôn	Buôn Đôn	48	48	-	
3	Nhà máy điện mặt trời Hòa Phú I	Buôn Ma Thuột	22	22	-	
4	Nhà máy điện mặt trời Hòa Phú II	Buôn Ma Thuột	28	28	-	
5	Nhà máy điện mặt trời Buôn Joong	Cư M'Gar	20	20	-	
II.2	Dự án đã lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương chưa họp thẩm định					
1	Nhà máy điện mặt trời Ia Lốp	Ea Súp	50	-	50	
2	Nhà máy điện mặt trời trên hồ Srêpôk 3	Buôn Đôn	50	-	50	
3	Nhà máy điện mặt trời trên hồ Buôn Kuốp	Krông Ana	50	-	50	
4	Nhà máy điện mặt trời Hòa Sơn	Krông Bông	50	50	-	
II.3	Dự án UBND tỉnh đã trình hồ sơ thẩm định, Bộ Công Thương chưa tổ chức lấy ý kiến, chưa họp thẩm định					
1	Nhà máy điện mặt trời Ea H'Leo	Ea H'Leo	50	50	-	
2	Nhà máy điện mặt trời Tân An	Ea Súp	10	10	-	
3	Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1	Ea Súp	50	50	-	