

Số: 42/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình mở rộng quy mô
vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra” vay vốn WB;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Văn kiện
Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết
quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định số 3622/QĐ-BNN-HTQT ngày
07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê
duyet sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và
nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới; Quyết định
số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3606/QĐ-BNN-
HTQT ngày 04/9/2015;

Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và
nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số
2879/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo
kinh tế kỹ thuật công trình Cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông, huyện Krông Ana,
tỉnh Đắk Lắk;

Xét Báo cáo thẩm định số 01/BC-SKHĐT ngày 03/01/2019, của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt
xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước sinh
hoạt xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk thuộc Chương trình Mở rộng

quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*chủ đầu tư*) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. ✓

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NNMT. Tg. 14

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

(Kèm theo Quyết định số 2/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	539.299.000	Ngân sách Trung ương cấp phát 80%; Ngân sách tỉnh vay lại từ Chính phủ 10%; Vốn đối ứng Ngân sách tỉnh 10%					
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn	11.884.000						
2	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn	825.000						
3	Thẩm định dự án đầu tư	2.692.000						
4	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và thiết bị	43.323.000						
5	Quản lý dự án	307.808.000						
6	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	93.381.000						
7	Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường	8.000.000						
8	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và thiết bị	5.583.000						
9	Chi phí kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	65.803.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	11.898.300.000						
1	Gói thầu thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm chi phí hạng mục chung)	11.554.964.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I/2019	Trọn gói	240 ngày
2	Gói thầu Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	25.000.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị	263.213.000					Theo tiến độ thực hiện dự án	
4	Bảo hiểm công trình	25.123.000						
5	Lập hồ sơ xin phép khai thác	30.000.000				Quý I-II/2019		30 ngày
	Tổng giá các gói thầu:	12.437.599.000						

