

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 326/BC-SKHĐT ngày 13/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện;

Xét Tờ trình số 148/TTr-BVYHCT ngày 23/5/2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Chăm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*tu*

### Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, YT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg40).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Cảnh**



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện**  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 26 / 6/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>28.901.000</b>	Ngân sách tỉnh năm 2019 (Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh)	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II, III/2019	Trọn gói	Theo tiên độ thực hiện + 12 tháng	
1	Quản lý dự án	21.754.000							Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	7.147.000							
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>708.456.000</b>							
1	Giám sát thi công xây dựng	21.774.000							
2	Bảo hiểm	663.000							
3	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	686.019.000					75 ngày		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>737.357.000</b>							

TOK