

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB (viết tắt dự án PRI CHP)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-XD ngày 04/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB; Quyết định số 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB;

Căn cứ Quyết định số 3636/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn ngân sách địa phương năm 2019; Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB; Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc công trình cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 168/TTr-SNN ngày 04/7/2019 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định số 516/BC-SKHĐT ngày 11/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB (viết tắt dự án PRI CHP), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, đúng quy định của pháp luật.

2. Theo yêu cầu của Nhà tài trợ ADB, ý kiến của Ban quản lý dự án nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2587/DANN-HTTN ngày 27/12/2018 thì gói thầu thi công xây dựng áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước (qua mạng). Do đó, quá trình triển khai thực hiện, Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

3. Quá trình triển khai thực hiện, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; phân khai nguồn vốn cho gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

4. Chỉ triển khai thực hiện gói thầu thi công xây dựng khi có quyết định giao vốn của cơ quan cấp có thẩm quyền; tránh phát sinh nợ đọng vốn đối với nhà thầu, vi phạm quy định tại Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-15b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knơng

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiên Cường, huyện Cư M'gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB (viết tắt dự án PRI CHP)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: **1857**/QĐ-UBND ngày **16** tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
I	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
1	Đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	Quý III / 2019
2	Kiểm tra nghiệm thu đo đạc và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng	
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp và thiết bị	
4	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	
5	Kiểm định chất lượng	
6	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	
7	Dịch tài liệu	
8	Rà phá và xử lý bom mìn, vật liệu nổ	
9	Kiểm toán	

