

Số: 216 /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019**

Thực hiện Công văn số 4510/BNN-VPĐP ngày 27/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Về công tác chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương (huyện, xã) tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình phân bổ và sử dụng vốn của Chương trình:**

Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3941/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia kế hoạch năm 2019 (trong đó có Chương trình xây dựng nông thôn mới). Tại Quyết định này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, cơ quan chủ trì Chương trình, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Ngoài ra, UBND cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công như: Công văn số 2537/UBND-TH ngày 03/4/2019; Công văn số 3056/UBND-TH ngày 19/4/2019;... Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải các ngân vốn kế hoạch năm 2019 tại các Công văn: số 482/SKHĐT-TH ngày 11/3/2019; số 610/SKHĐT-TH ngày 16/3/2019; số 620/SKHĐT-KGVX ngày 26/3/2019; số 1271/SKHĐT-TH ngày 03/6/2019; số 1274/SKHĐT-KGVX ngày 04/6/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ trì Chương trình) cũng có Công văn số 1097/SNN-VPĐP ngày 22/4/2019 đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở được theo dõi phụ trách từng tiêu chí tổ chức các Đoàn công tác đi làm việc tại các huyện: Cư M'gar, Cư Kuin, Krông

Pắc, Ea H'Leo, Krông Ana, Ea Kar và thành phố Buôn Ma Thuột để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu và giải ngân vốn kế hoạch năm 2019 của Chương trình vào đầu tháng 6 năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thành lập 03 Đoàn công tác xuống 15/15 đơn vị cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch năm 2019, dự kiến triển khai vào cuối tháng 7 năm 2019.

## **2. Về phương án phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao năm 2019 trình HĐND cấp tỉnh quyết định:**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3395/BNN-VPĐP ngày 07/5/2018 về việc đề xuất phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án phân bổ, xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh và đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phương án sử dụng 10% vốn dự phòng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Công văn số 11585/UBND-TH ngày 28/12/2018, để thực hiện cả 05 nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các Văn bản: số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019; số 4912/BKHĐT-KTNN ngày 15/7/2019 chỉ thống nhất cho tỉnh Đắk Lắk thực hiện 02/05 nội dung mà tỉnh đã đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng lại phương án phân bổ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2019.

Riêng nguồn vốn dự phòng kế hoạch năm 2019 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 và hướng dẫn tại Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019. Tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2019, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp đầu tháng 12 năm 2018 và giao kế hoạch cho các đơn vị tại Quyết định số 3941/QĐ-UBND ngày 25/12/2018. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 2243/UBND-TH ngày 21/3/2019, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung này và sẽ xem xét phân bổ thực hiện nhiệm vụ nêu tại Công văn số 1809/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nếu được bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 hoặc phân bổ trong kế hoạch năm 2020 của Chương trình.

## **3. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019:**

- Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình, kế hoạch năm 2019 là: 238.800 triệu đồng; trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 175.900 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 62.900 triệu đồng. Đến hết ngày 30/6/2019, đã triển khai thực hiện và giải ngân được 39.221/238.800 triệu đồng, đạt 16,42% KH, trong đó:

+ Vốn đầu tư phát triển: Đã giải ngân được 34.228/175.900 triệu đồng, đạt 19,46% KH.

+ Vốn sự nghiệp: Đã giải ngân được 4.993/62.900 triệu đồng, đạt 7,94% KH.

\* Nguyên nhân của việc giải ngân thấp:

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Hầu hết các công trình đầu tư của Chương trình đều thuộc lĩnh vực giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các địa phương vướng các quy định của tỉnh về địa điểm lấy đất cấp phối làm vật liệu đắp nền đường nên không triển khai thi công được.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Các cơ quan tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn của Chương trình chậm (Quyết định giao dự toán số 476/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh).

- Một số chủ đầu tư còn chủ quan, chậm trễ trong việc đề xuất chủ trương đầu tư Danh mục dự án; chậm trễ trong việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình để triển khai thực hiện dự án.

- Công tác khảo sát, lập hồ sơ xây dựng công trình không sát với thực tế dẫn đến phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

- Năng lực của Ban quản lý cấp xã còn rất nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện.

- Hầu hết các công trình áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù, tổng mức đầu tư nhỏ nên đơn vị thi công có tâm lý chỉ làm hồ sơ đề xuất thanh toán một lần khi hoàn thành, quyết toán công trình.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo giám sát đầu tư của các xã chưa đầy đủ, đúng thời gian, dẫn đến chưa kịp thời tổng hợp để xử lý hoặc đề xuất xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện cho các chủ đầu tư.

- Các chủ đầu tư tập trung vào giải ngân nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh đối ứng cho Chương trình (205.000 triệu đồng). Đến hết ngày 30/6/2019, nguồn vốn này đã giải ngân được 132.476/205.000 triệu đồng, đạt 64,62% KH.

\* Giải pháp khắc phục:

UBND tỉnh đã ban hành văn bản tạm đình chỉ thực hiện các quy định về địa điểm lấy đất cấp phối làm vật liệu đắp nền đường (tại Công văn số 5517/UBND-CN ngày 09/7/2019); đồng thời, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thành lập các Đoàn công tác để làm việc với 15/15 đơn vị cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn năm 2019.

- Dự kiến đến hết ngày 31/12/2019, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai thực hiện và giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình.



#### 4. Đề xuất ứng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020:

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh được ứng phần vốn dự phòng ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 của Chương trình, để triển khai thực hiện 02 Đề án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2019.

Trên đây là báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ đề đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. UBND tỉnh Đắk Lắk kính báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và có ý kiến chỉ đạo. /

Nơi nhận: *ĐL*

- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ các CTMTQG (để t/dối);
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT (để t/h);
- VP ĐP CTMTQG XD NTM tỉnh (để t/h);
- LĐVP UBND tỉnh;
- Các phòng: KGVX, NN&MT;
- Lưu: VT, TH (nk-60b)



**Phạm Ngọc Nghị**