

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮC LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6175** /UBND-TH

Đắk Lắk, ngày **31** tháng 7 năm 2019

V/v điều chỉnh dự án Đường
giao thông quanh bờ hồ, khu
du lịch Tân An, thị trấn Phước
An, huyện Krông Pắc

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Krông Pắc.

Xử lý Công văn số 1747/SKHĐT-ĐTĐ ngày 23/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương điều chỉnh dự án Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn sử dụng dự án Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch Tân An, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

Phần kinh phí 2,648 tỷ đồng tăng thêm so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện Krông Pắc có trách nhiệm bố trí từ ngân sách huyện để triển khai thực hiện dự án.

2. Việc tăng tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo đúng quy định hiện hành. UBND huyện Krông Pắc chịu trách nhiệm về quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án. Trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị UBND huyện Krông Pắc chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan của tỉnh để được hướng dẫn.

Nhận được Công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắc triển khai thực hiện././

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (HK-5b).

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Nghị