

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6925** /UBND-CN
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng thi công xây dựng
công trình Bệnh viện Đa khoa
huyện Krông Búk thuộc dự án
Chăm sóc sức khỏe Nhân dân
các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn
2, hợp phần tỉnh Đắk Lắk, lần 2

Đắk Lắk, ngày **23** tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Y tế.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1993/SKHĐT-ĐTĐG ngày 19/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Búk thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn 2, lần 2. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Búk thuộc dự án Chăm sóc sức khỏe Nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - giai đoạn 2, hợp phần tỉnh Đắk Lắk, Lô 1 và Lô 2 đến ngày 30/9/2019.

2. Sở Y tế (chủ đầu tư) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện huyện Krông Búk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (Hg.12b), TT, KGVX.



Võ Văn Cảnh