

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
Số: **2727** /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày **25** tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước
Trạm Y tế xã Pong Đrang, xã Ea Sin, xã Tân Lập, xã Cư Né,
xã Cư Pong, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ODA, ngân sách Trương ương hỗ trợ tại Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 và giao kế hoạch vốn vay lại vốn nước ngoài cho các dự án ODA năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pong Đrang, xã Ea Sin, xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pong, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 791/BC-SKHĐT ngày 13/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pong Đrang, xã Ea Sin, xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pong, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk;

Xét Tờ trình số 151/TTr-SYT ngày 03/9/2019 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pong Đrang, xã Ea Sin, xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pong, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Krông Búk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg.8).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa phòng vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước Trạm Y tế xã Pong Đrang, xã Ea Sin, xã Tân Lập, xã Cư Né, xã Cư Pong, xã Cư Kpô, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2727 /QĐ-UBND ngày 25 / 9/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	51.068.000	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn ngân hàng thế giới năm 2019					Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ
1	Quản lý dự án	30.633.000						
2	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	7.665.000						
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn thầu	2.000.000						
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	10.770.000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	997.224.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý III-IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện công trình
1	Giám sát thi công xây dựng	30.661.000						Theo tiến độ thực hiện công trình + 12 tháng
2	Bảo hiểm công trình	933.000						45 ngày
3	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	965.630.000						
	Tổng cộng	1.048.292.000						

TMM