

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~8144~~ /UBND-NN&MT

Đắk Lắk, ngày ~~04~~ tháng 10 năm 2019

V/v triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp
1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa
nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh;
- UBND huyện Ea Súp.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 7355/BNN-KH, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp (có phôi tô văn bản kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Để có mặt bằng thi công hoàn thành kênh chính Đông làm cơ sở để triển khai hệ thống kênh cấp 1 trong giai đoạn 2016-2020. Yêu cầu UBND huyện Ea Súp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khu vực Làng thanh niên lập nghiệp và Trung đoàn 737 thuộc Binh đoàn 16) để bàn giao mặt bằng kênh chính Đông trên địa bàn huyện Ea Súp cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, trước ngày 30/10/2019 nhằm kịp tiến độ hoàn thành kênh chính Đông. Quá trình thực hiện nếu vướng mắc, vượt thẩm quyền thì phải kịp thời báo cáo về các Sở, ngành liên quan và UBND tỉnh để được giải quyết.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND huyện Ea Súp tổ chức rà soát và báo cáo cụ thể hiện trạng khu tưới của dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp, trong đó xác định rõ: phạm vi, diện tích khu tưới; hiện trạng quy hoạch rừng trong phạm vi khu tưới; hiện trạng quy hoạch sử dụng đất trong phạm vi khu tưới. Trên cơ sở rà soát hiện trạng khu tưới, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phạm vi đầu tư hệ thống kênh cấp 1 trên địa bàn huyện Ea Súp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, hoàn thành trước ngày ~~07~~10/2019.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-8b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knơng