

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án: Hồ chứa nước Yên Ngựa; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch LCNT công trình Hồ chứa nước Yên Ngựa;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 103/TTr-BQLDAGTNN ngày 29/8/2019; Báo cáo thẩm định số 799/BC-SKHĐT ngày 16/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa đã phê duyệt tại Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh, như sau:

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
1	Bảo hiểm gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối hồ chính-hồ Yên Ngựa	Quý I, II/2019	Quý IV/2019, Quý I/2020
2	Bảo hiểm gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối hồ Buôn Biếp	Quý I, II/2019	Quý IV/2019, Quý I/2020
3	Bảo hiểm gói thầu thi công xây dựng kênh chính và CTTK hồ Yên Ngựa	Quý I, II/2019	Quý IV/2019, Quý I/2020

STT	Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
4	Rà phá bom mìn, vật nổ	Quý I, II/2019	Quý IV/2019
5	Đo đạc bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng	Quý I, II/2019	
6	Kiểm tra nghiệm thu bản đồ địa chính	Quý I, II/2019	Quý IV/2019
7	Kiểm toán	Quý I, II/2019	Quý III, IV/2020

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: *vdh*

- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Nié Knơng