

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 4378/UBND-TH ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành Y tế do EU viện trợ;

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 885/BC-SKHĐT ngày 04/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp;

Xét Tờ trình số 181/TTr-SYT ngày 03/10/2019 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Ea Súp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg.8).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nâng cấp, cải tạo Trạm Y tế xã Cư Kbang, huyện Ea Súp

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **2900** /QĐ-UBND ngày **08** / 10/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng						
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	31.883.000												
1	Quản lý dự án	17.144.000	Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành Y tế do EU viện trợ					Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ						
2	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	4.290.000												
3	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	4.256.000												
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	6.193.000												
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	569.815.000												
1	Giám sát thi công xây dựng	17.160.000							Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện công trình
2	Bảo hiểm công trình	522.000												Theo tiến độ thực hiện công trình + 12 tháng
3	Kiểm toán độc lập	11.473.000	15 ngày											
4	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	540.660.000	45 ngày											
	Tổng cộng	601.698.000												