

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01) thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” (PRI - CHP) - Hạng mục bổ sung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-BNN-XD ngày 04/06/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”, vốn vay ADB; Quyết định số 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”, vốn vay ADB;

Căn cứ Công văn số 5282/BNN-XD ngày 24/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác triển khai các Tiểu dự án thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (vốn vay ADB) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột thuộc dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên” của tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 3608/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột; Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất

khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột thuộc dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" của tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 256/TTr-SNN ngày 27/9/2019 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định số 913/BC-SKHĐT ngày 11/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01) thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" (PRI - CHP) - Hạng mục bổ sung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột (DL01) thuộc Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" (PRI - CHP) - Hạng mục bổ sung, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận: *Ưu*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knơng

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao phục vụ sản xuất khu vực 3 xã và 2 phường phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột thuộc dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên" của tỉnh Đắk Lắk - Hạng mục bổ sung.

(Kèm theo Quyết định số 3116/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Số hiệu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	619.363.000							
1	Quản lý dự án	495.746.000							
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	17.540.000							
3	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh, bổ sung	23.746.000							
4	Thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường	82.331.000							
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	20.918.450.000							
1	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng)	20.150.000.000	DL01-XL08	Vốn vay ADB và vốn ngân sách đối ứng theo Quyết định số 1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ (1S1E)	Quý IV/2019	Theo đơn giá cố định	150 ngày
2	Lập HSMT, đánh giá HSĐT	57.183.000	DL01-XL18		Chi định thầu (quy trình rút gọn)			Trộn gói	
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	423.787.000	DL01-XL19						Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình
4	Kiểm định chất lượng công trình	148.325.000	DL01-XL20						
5	Kiểm toán	139.155.000	DL01-XL21				Quý I,II/2020		45 ngày