

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi năm 2019 cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô;

Xét đề nghị của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 22/TTr-PCTT ngày 15/10/2019 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định số 996/BC-SKHĐT ngày 05/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận: *nh*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Y Giang Gry Niê Knơng

Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Xây dựng mô hình thí điểm “Xã đảm bảo điều kiện đáp ứng yêu cầu về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng Nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; **Hạng mục:** Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A xã Ea Ô

(Kèm theo Quyết định số: 3417 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phân công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	28.253.000	Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk (Theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh)					
1	Quản lý dự án	20.657.000						
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	7.596.000						
II	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	708.489.000						
1	Giám sát thi công xây dựng	17.267.000			Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2019	Trọn gói
2	Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung)	691.222.000						50 ngày
	Tổng giá trị	736.742.000						