

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 7844/UBND-KT ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hạng mục công trình của Bệnh viện Y học cổ truyền;

Căn cứ Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 998/BC-SKHĐT ngày 06/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân;

Xét Tờ trình số 326/TTr-BVYHCT ngày 31/10/2019 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.../

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, YT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg.8).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp,
sửa chữa Nhà hấp sấy tiết trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **3431** /QĐ-UBND ngày **14** / 11/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng						
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	65.831.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị											
1	Quản lý dự án	41.311.000							Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ					
2	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	8.270.000												
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	2.000.000												
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	14.250.000												
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.350.816.000												
1	Giám sát thi công xây dựng	41.349.000							Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2019	Trộn gói	Theo tiến độ thực hiện công trình	
2	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng	5.438.000											20 ngày	
3	Bảo hiểm công trình	1.259.000											Theo tiến độ thực hiện công trình + 12 tháng	
4	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	1.302.770.000							Chào hàng cạnh tranh/Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ			45 ngày	
	Tổng cộng	1.416.647.000						<i>TCN</i>						