

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: **3518**/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày **25** tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Quốc Toàn
Hạng mục: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp khu bán trú học sinh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 và Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Quốc Toàn. Hạng mục Cải tạo, mở rộng, nâng cấp khu bán trú học sinh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1019/BC-SKHĐT ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Quốc Toàn. Hạng mục Cải tạo, mở rộng, nâng cấp khu bán trú học sinh;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 136/TTr-SGDĐT ngày 04/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Quốc Toàn. Hạng mục Cải tạo, mở rộng, nâng cấp khu bán trú học sinh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (HvC6).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh


PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trần Quốc Toản
Hạng mục: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp khu bán trú học sinh
(Kèm theo Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	31.649.000	Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2019	Trọng gói		
1	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công	2.000.000							
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	22.686.000							
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	6.963.000							
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.344.217.000							
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công	9.157.000							30 ngày
2	Tư vấn quản lý dự án	69.564.000							Theo tiến độ thực hiện gói thầu thi công
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	69.628.000							Theo tiến độ thực hiện gói thầu thi công + thời gian bảo hành
4	Bảo hiểm công trình	2.120.000							
5	Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	2.193.748.000							Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)