

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk, vốn vay ngân hàng thế giới (WB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể giai đoạn 2015-2020 và kế hoạch tài chính năm 2015; năm 2016 của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 258/TTr-SNN ngày 30/09/2019; Công văn số 1015/SKHĐT-ĐTĐG ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn) thuộc Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk, với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục đầu tư công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn), chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Nguồn vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 939.315.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi chín triệu, ba trăm mười lăm ngàn đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): 751.471.000 đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư).

- Vốn đóng góp của tư nhân: 187.844.000 đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư).

3. Đơn vị thực hiện:

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 – 2020.

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn), chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận: *Như*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giảng Gry Niê Knơng

Phục lục 01: Danh mục đầu tư công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn)
(Kèm theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh)

STT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị tính	Quy mô	Cấp công trình	Kinh phí dự kiến		
					Vốn đóng góp của tư nhân	Vốn IDA dự kiến	Tổng kinh phí dự kiến
1	Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn)	02 vườn	Công, đường bê tông nội bộ, Hệ thống khung giàn vườn ươm, hệ thống tưới	Công trình dân dụng, Cấp IV	187.844.000	751.471.000	939.315.000

**Phục lục 02: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn)
(Kèm theo Quyết định số ~~3567~~ QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh)**

Số TT	Tên Gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hợp phần
1	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT xây dựng công trình: Nâng cấp vườn ươm tư nhân đợt 3 (02 vườn)	45.540.000	Vốn đóng góp của tư nhân	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2019	Trọn gói	60 ngày	C
	Tổng cộng:	45.540.000							

Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.