

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: **Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo,
nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Krông Năng trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Krông Năng;

Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh;

Căn cứ Công văn số 3958/UBND-KT ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về việc chủ trương cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình: Khu cấp cứu và khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1069/BC-SKHĐT ngày 10/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh;

Xét Tờ trình số 34/TTr-TTYT ngày 02/12/2019 của Trung tâm Y tế huyện Krông Năng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Krông Năng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Năng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, YT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Krông Năng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg.8).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Văn Cảnh



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3720 /QĐ-UBND ngày 13 / 12/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng						
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	201.736.000	Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại đơn vị và kinh phí sự nghiệp y tế năm 2019 hoặc năm 2020 (Công văn số 3958/UBND-KT ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh)	Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ										
1	Quản lý dự án	137.601.000												
2	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	13.773.000												
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	3.812.000												
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	46.550.000												
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.499.361.000							Chi định thầu (quy trình rút gọn)	Chào hàng cạnh tranh/Qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện công trình	
1	Giám sát thi công xây dựng	137.727.000											Quý I/2020	45 ngày
2	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thi công xây dựng	18.112.000											Quý IV/2019	Theo tiến độ thực hiện công trình + 12 tháng
3	Bảo hiểm công trình	4.193.000											Quý I/2020	300 ngày
4	Gói thầu thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	4.339.329.000												
Tổng cộng		4.701.097.000												

TOK