

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
(Giai đoạn 1) - Hạng mục bổ sung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 28/10/2016, số 3833/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 20/BC-SKHĐT ngày 15/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (Giai đoạn 1) - Hạng mục bổ sung;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-BDDCN ngày 03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng khu vực Tượng đài Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (Giai đoạn 1) - Hạng mục bổ sung, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (HvC6).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng khu vực Trưng đại Bắc Hồ với các cháu thiếu nhi (Giai đoạn 1) - Hạng mục bổ sung

(Kèm theo Quyết định số 235 /QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng						
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	2.023.023.000	Ngân sách tỉnh											
1	Quản lý dự án	316.101.000												
2	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	54.113.000												
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu thi công xây dựng	13.440.000												
4	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	72.712.000												
5	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	92.154.000												
6	Bồi thường, giải phóng mặt bằng	1.441.503.000												
7	Lập cam kết bảo vệ môi trường	33.000.000												
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	15.948.305.000												
1	Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	15.228.430.000							Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I, II/2020	Trộn gói	270 ngày	
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	331.181.000							Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2020		45 ngày	
3	Giám sát thi công xây dựng	363.560.000												Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình
4	Bảo hiểm	25.134.000											Quý I, II/2020	