

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tên chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh; Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng;

Căn cứ Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 12/TTr-BQLDAGTNN ngày 10/01/2020; Báo cáo thẩm định số 50/BC-SKHĐT ngày 31/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình Cấp nước sinh hoạt thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng di dân và

tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban hành kèm theo Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 01/7/2014, như sau:

1. Gói thầu xây lắp số 03: Mạng lưới đường ống và đầu nối hộ gia đình khu B
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
 - + Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2020.
2. Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 03
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói.
 - + Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2020.
3. Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp số 03
 - + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Trọn gói.
 - + Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2020.

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT (Đg-9b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knơng