

Số: /BC-UBND

Đắk Lắk, ngày tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**Đánh giá chương trình mục tiêu công nghệ thông tin**  
**giai đoạn 2016-2020**

Thực hiện Công văn số 595/BTTTT-THH ngày 25/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh báo cáo như sau:

**I. Đánh giá Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020**

1. Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

- Về mục tiêu:

Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ) đề ra các mục tiêu phù hợp với bối cảnh và định hướng phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, do ngân sách của tỉnh còn khó khăn, trong khi nguồn kinh phí Trung ương cấp cho tỉnh còn hạn chế nên công tác triển khai thực hiện Chương trình chưa đảm bảo được tất cả các mục tiêu đề ra (kết quả mức độ hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Chương trình như Phụ lục 01 kèm theo).

- Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; Công văn số 451a/BTTTT-KHTC ngày 22/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin: Công văn số 7522/UBND-KGVX ngày 16/9/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019; Kế hoạch số 7717/KH-UBND ngày 23/9/2019 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019.

- Về công tác quản lý thực hiện Chương trình:

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan. Các dự án, nhiệm vụ triển khai có sự kiểm tra, giám sát của UBND tỉnh và Sở Tài chính thẩm định.

- Về cơ chế tổ chức thực hiện:

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin của tỉnh là phù hợp với quy định và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; việc triển khai dự án được thực hiện đồng bộ, thống nhất và có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.

2. Đánh giá việc bố trí nguồn lực cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin

- Tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin: 4.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Ngân sách địa phương: 0 đồng.

+ Ngân sách sự nghiệp Trung ương: 4.000 triệu đồng. Cụ thể: Năm 2019 2.000 triệu đồng, năm 2020: 2.000 triệu đồng.

- Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg và Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT thì Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin có rất nhiều nội dung cần phải thực hiện, tuy nhiên kinh phí được cấp để thực hiện rất thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của địa phương để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình.

## **II. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình**

Trên cơ sở quy định tại khoản 3, Điều 8 Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT, UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả mức độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình theo phụ lục gửi kèm gồm:

1. Phụ lục 01. Kết quả mức độ hoàn thành các mục tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

2. Phụ lục 02a. Các dự án, nhiệm vụ thực hiện Chương trình công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

3. Phụ lục 02b. Báo cáo tình hình triển khai các dự án, nhiệm vụ tại Đắk Lắk.

4. Phụ lục 03. Việc sử dụng nguồn kinh phí do ngân sách trung ương cấp để thực hiện chương trình.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tỉnh ủy, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tại địa phương đã đạt một số thành công bước đầu, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho công dân, tổ chức.

#### **2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

Việc kết nối liên thông chia sẻ, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như việc kết nối liên thông chia sẻ, dữ liệu với các bộ, ngành chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nguồn vốn trung ương cấp cho các dự án thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng để hoàn thành các mục tiêu Chương trình đề ra.

### **IV. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

1. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến với Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư Pháp, Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn, giải pháp chia sẻ, tích hợp các phần mềm chuyên dùng của các Bộ với các phần mềm dùng chung của địa phương để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.

2. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để tỉnh hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tại tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Bộ TTTT;
- Cục Tin học hóa – Bộ TTTT;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TT&TT, KHĐT, TC;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, TT: TH, KT, TTCB;
- Lưu: VT, KGVX<sub>(Nh-05b)</sub>.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Hà**