

Số: /TB-VPUBND

Đắk Lắk, ngày tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tại cuộc họp về việc tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Ngày 20/5/2020, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về vấn đề tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021. Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; tham dự cuộc họp có đồng chí H'Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Lắk, Buôn Đôn.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả học tập kinh nghiệm về cách thức tổ chức các lễ hội tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 8/2019, dự thảo Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 và ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

1. Không giao trọn gói tất cả các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 cho doanh nghiệp thực hiện mà chỉ giao doanh nghiệp thực hiện một số hoạt động của Lễ hội với sự quản lý, định hướng, giám sát của chính quyền.

2. Về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự báo tình hình dịch Covid-19, kinh tế xã hội trong nước và thế giới từ nay đến tháng 3/2021, kết hợp với tầm nhìn chiến lược, tính đổi mới sáng tạo; chủ trì, phối hợp với các Sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện: Lắk và Buôn Đôn cùng với các đơn vị liên quan, xem xét tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức Lễ hội với các nội dung sau:

2.1. Xây dựng khung chương trình của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021; trong đó, lưu ý việc: xác định chủ đề; thời gian tổ chức (trong bao nhiêu ngày); Lễ Khai mạc, Bế mạc (vào thời gian nào); dự kiến số lượng chương trình; cách thức tổ chức (phân theo các nhóm: nhóm xã hội hóa toàn bộ, nhóm đơn vị tài trợ và thực hiện trực tiếp; nhóm chính quyền chủ trì thực

hiện...). Trên cơ sở khung chương trình, đề xuất phương thức tổ chức Lễ hội phù hợp.

2.2. Xây dựng tiến độ thực hiện từng công việc phục vụ cho công tác tổ chức Lễ hội thời gian từ nay cho đến khi diễn ra Lễ hội.

2.3. Dự kiến địa điểm tổ chức từng hoạt động của Lễ hội.

2.4. Phối hợp với Sở Tài chính để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Lễ hội; trong đó, báo cáo số kinh phí còn lại của các Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trước đây.

3. Trên cơ sở khung chương trình được xây dựng nêu trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng 02 phương án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021, cụ thể:

3.1. Phương án 1:

- Trường hợp đến cuối năm 2020 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới chấm dứt: Vẫn tổ chức Lễ hội với nhiều hoạt động.

- Trường hợp đến cuối năm 2020 tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn chưa được kiểm soát: Rút gọn chương trình của Lễ hội, chỉ tổ chức trong phạm vi trong nước.

3.2. Phương án 2: Phân tích diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước hiện nay; những ảnh hưởng đối với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; khả năng vận động tài trợ từ các đơn vị tài trợ; khả năng thu hút du khách đến với Lễ hội; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê gặp khó khăn do giá cà phê xuống thấp và thị trường xuất khẩu sụt giảm... để đề xuất tạm hoãn tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021.

4. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển khai các nội dung trên, tham mưu UBND tỉnh **trước ngày 30/5/2020** để báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 20/5/2020, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan được biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: VH-TTDL; CT; NNPTNT; KHĐT; TC; NgV; TTTT;
- Công an tỉnh;
- UBND TP.BMT;
- UBND các huyện: Lắk và Buôn Đôn;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, HCTC, KT (QC 45a);
- Lưu VT, KGVX (T-6b_H)

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Thu An

