

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 442/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thi công công trình Xây nhà đặt máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xét Công văn số 968/SXD-QLXD ngày 30/5/2016 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thi công công trình Xây nhà đặt máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh được gia hạn thời gian thi công công trình Xây nhà đặt máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến ngày 30/6/2016 và không được điều chỉnh giá đối với khối lượng thực hiện trong thời gian gia hạn; đồng thời, lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. / . *Aut*

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, XD, TC, YT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-18).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà