

Đăk Lăk, ngày 17 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk năm 2022

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 của tỉnh, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a) Mục đích

- Bảo đảm hoạt động đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả, đúng pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn lãng phí, thất thoát, tiêu cực.
- Bám sát và đánh giá đúng tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư; tìm ra các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm, thất thoát, lãng phí; đề xuất biện pháp thúc đẩy đầu tư và thực hiện trách nhiệm giải trình.
- Giúp các cơ quan hoạch định chính sách có tư liệu thực tế để nghiên cứu, xây dựng ban hành luật pháp, chính sách sát thực, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư.

b) Yêu cầu

- Thực hiện thường xuyên, chủ động, bảo đảm thống nhất, phối hợp; phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực khách quan nội dung giám sát, đánh giá đầu tư; đề xuất, kiến nghị kịp thời, cụ thể, có tính khả thi.
- Kiểm tra đối với các chủ đầu tư, dự án có tính đại diện cho các loại công trình khác nhau, đảm bảo tính khách quan, hạn chế trùng lặp với các dự án đã được kiểm toán hoặc thanh tra trước đó, đảm bảo bám sát các quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

- Kết thúc cuộc kiểm tra phải có biên bản kiểm tra dự án đầu tư, khi phát hiện vướng mắc và sai phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án thì có kiến nghị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

2. Đối tượng giám sát và đánh giá dự án đầu tư:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung giám sát và đánh giá dự án đầu tư

a) Nội dung giám sát đầu tư

- Việc chấp quy định về quản lý đầu tư: Thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư; lập, thẩm định quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án; đấu thầu; bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; sử dụng vốn đầu tư và các nguồn lực khác của dự án; bố trí vốn đầu tư, giải ngân, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; nghiệm thu đưa dự án vào hoạt động; quản lý, vận hành dự án; bảo vệ môi trường.

- Việc quản lý thực hiện dự án của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

- Tiến độ thực hiện dự án.

- Việc quản lý, khai thác, vận hành dự án của chủ sử dụng.

- Việc chấp hành biện pháp xử lý vấn đề đã phát hiện của cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Chủ sử dụng.

b) Nội dung đánh giá dự án đầu tư: Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

4. Thời gian thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư: Năm 2022.

5. Phương pháp tiến hành

Căn cứ Mục 1 của Kế hoạch; Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư (theo Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư) và các tài liệu có liên quan, Đoàn kiểm tra đối chiếu theo đúng quy định, đồng thời kết hợp với kiểm tra hiện trường của Dự án để nhận xét, đánh giá.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn kiểm tra; chủ động xây dựng nội dung, đối tượng kiểm tra và có văn bản thông báo chi tiết danh mục dự án giám sát, đánh giá đầu tư và thời gian cụ thể đến các Chủ đầu tư trong quá trình giám sát để triển khai thực hiện Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; chủ động điều chỉnh thời gian giám sát, đánh giá phù hợp với tình hình thực tế; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện giám sát, đánh giá dự án đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, các Chủ đầu tư phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Nơi nhận: Vũ

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTCN&CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đ.c-40b)



Phạm Ngọc Nghị