

KẾ HOẠCH

Triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGČĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-THH ngày 27/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGČĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022 (*sau đây gọi tắt là Kế hoạch*), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh giúp hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân; đồng thời, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn tỉnh thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thành triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho 15/15 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai (cơ sở dữ liệu địa chính; cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ sở dữ liệu giá đất; cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành, tổ chức, cá nhân (thuế, công chứng, ngân hàng...) tạo nền tảng dữ liệu phục vụ triển khai, vận hành chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhiệm vụ triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh

a) Tháng 6 năm 2022

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ và bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Buôn Ma Thuột.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp.

- Tổ chức nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drắk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

b) Tháng 7 năm 2022

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp.

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ và bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Buôn Ma Thuột để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Đề xuất giải pháp kết nối liên thông giữa Phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai (VBDLIS) với Hệ thống Dịch vụ công tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh (Hệ thống iGate) của tỉnh và kết nối Liên thông Thuế – Tài nguyên Môi trường.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drắk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

c) Tháng 8 năm 2022

- Triển khai kết nối liên thông giữa Phần mềm VBDLIS với Hệ thống iGate sau khi có giải pháp kết nối.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ

liệu đất đai: Lăk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drăk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

d) Tháng 9 năm 2022

- Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Buôn Đôn và huyện Ea Súp.

- Hoàn thành lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ và bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Buôn Ma Thuột để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Lăk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drăk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

e) Tháng 10 năm 2022

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ và bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Buôn Ma Thuột.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Lăk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drăk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

g) Tháng 11 năm 2022

- Hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Cư Kuin, thị xã Buôn Hồ và bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Buôn Ma Thuột.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn các huyện đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Lăk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drăk, Krông Pắc, Cư M'Gar và Krông Ana.

h) Tháng 12 năm 2022

Đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, nghiệm thu, tích hợp đưa vào vận hành, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai đối với khối lượng đủ điều kiện nghiệm thu trên địa bàn 15 đơn vị cấp huyện.

2. Giải pháp chủ yếu

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị tư vấn đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm đưa thông tin, dữ liệu vào để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng.

- Hàng tháng tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kịp thời đưa ngay dữ liệu đất đai đạt yêu cầu tích hợp vào hệ thống để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng.

- Kết nối liên thông giữa Phần mềm VBDLIS với Hệ thống iGate của tỉnh và kết nối Liên thông Thuế - Tài nguyên và Môi trường.

- Kết nối liên thông với nền tảng LGSP và NGSP trong kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk để chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng Phần mềm VBDLIS để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

- Đầu tư, trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh để quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đối với các huyện: Lắk, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk, Ea Kar, M'Drắk và từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 cho các đơn vị cấp huyện còn lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông (*nếu cần thiết*) trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Báo cáo kết quả hằng Quý trước ngày 10 của tháng cuối Quý việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh về Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số (*qua Bộ Thông tin và Truyền thông*), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kết nối liên thông giữa Phần mềm VBDLIS và Hệ thống iGate của tỉnh và Liên thông Thuế – Tài nguyên Môi trường.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai với các hệ thống các sở, ngành của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu.

3. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách để đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp thẩm định dự toán kinh phí trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các Thiết kế kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tổng hợp, trình UBND tỉnh kế hoạch đầu tư hằng năm để thực hiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán.

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo đúng quy định.

6. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền đã được quy định trong Thiết kế kỹ thuật – dự toán được duyệt và quy định của pháp luật.

7. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu đất đai, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

8. Báo Đắc Lắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời đưa tin bài về những cách làm hay, hiệu quả của những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Tài Nguyên và Môi trường*) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND về Chuyển đổi số (Bộ TTTT) (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT. TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- VNPT Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, TT: KT, CN, NNMT, CN và CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_(Nh-10b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hà