

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 5201 /UBND-NNMT

V/v bổ sung hạng mục công trình vào
Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối
Krông Kmar, huyện Krông Bông

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăk Lăk, ngày 05 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét Công văn số 1148/SKHĐT-TĐDA ngày 24/6/2016 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè gia
cố mái thượng lưu trụ mố cầu bê tông và đường ngầm qua suối vào dự án: Kè
chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông; UBND tỉnh có ý kiến
như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè gia cố mái
thượng lưu, trụ mố cầu treo, trụ mố cầu bê tông và đường từ ngầm suối lên tại
khu vực cầu treo thôn 6, thị trấn Krông Kmar - thuộc Dự án: Kè chống sạt lở bờ
tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường
(*Chủ đầu tư*) lập thủ tục điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu trên vào Dự án
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

2. Kinh phí: Từ nguồn kinh phí dự phòng của Dự án; tổng kinh phí sau
điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư Dự án đã được phê duyệt.

Nhận được Công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các
đơn vị liên quan triển khai thực hiện./*VS*

Nơi nhận

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Krông Bông;
- Đ/c Vinh - PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 16b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà