

UBND TỈNH ĐẮK LẮK  
BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI  
CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT  
LẦN THỨ 8 NĂM 2023

Số: **56** /KH-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày **30** tháng **12** năm **2022**

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Lễ Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 23/9/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội về việc triển khai các hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 188/TTr-SVHTTDL ngày 26/12/2022, Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú tại Kế hoạch số 357/KH-KMLHCF ngày 16/12/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, cụ thể như sau:

**I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

**1. Mục tiêu**

- Giới thiệu hình ảnh đặc sắc về văn hóa cà phê, con người, không gian văn hóa Công chiêng Tây Nguyên, các tiềm năng, thế mạnh và du lịch của tỉnh; tạo dựng hình ảnh về tỉnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động, thân thiện, lịch sự, mến khách; thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước đến với tỉnh Đắk Lắk; thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến cà phê trong nước cũng như quốc tế cùng hội tụ tại thành phố Buôn Ma Thuột.

- Tôn vinh, quảng bá những giá trị di sản văn hóa của vùng đất Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung; đồng thời tôn vinh, quảng bá, nâng tầm thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

**2. Yêu cầu**

- Lễ Khai mạc được tổ chức hoành tráng, ấn tượng, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 đã được phê duyệt.

- Công tác tổ chức cần đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của đơn vị tổ chức Lễ Khai mạc và các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

- Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV5, DRT và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên.

## II. NỘI DUNG

**1. Chủ đề của Lễ Khai mạc: “Buôn Ma Thuật - Điểm đến của Cà phê thế giới”.**

### **2. Thời gian, địa điểm**

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 20h00 ngày 10/3/2023 (Giấy mời đại biểu tham gia lúc 19h ngày 10/3/2023; chương trình trước khi lên sóng truyền hình quốc gia bắt đầu lúc 19h30).

- Địa điểm: Tại sân khấu chính của Lễ hội, Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuật.

### **3. Nội dung**

**3.1. Chương trình trước khi lên sóng truyền hình quốc gia:** Được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk (DRT) và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên.

**3.2. Chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia:** Được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV5, DRT và tiếp sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh Tây Nguyên; chương trình gồm hai phần (khoảng 90 phút):

- Phần 1: Nghi thức khai mạc khoảng 30 phút (có kịch bản điều hành riêng do Ban Tổ chức Lễ hội điều hành).

- Phần 2: Chương trình nghệ thuật khai mạc: Khoảng 60 phút, thông qua hình thức sân khấu hóa truyền thống kết hợp hiện đại, truyền tải thông điệp “Buôn Ma Thuật - Điểm đến của Cà phê thế giới”.

## III. KINH PHÍ

1. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).

2. Nguồn kinh phí tổ chức: 100% từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú chịu trách nhiệm vận động tài trợ để thực hiện chương trình Lễ Khai mạc; trong trường hợp không vận động đủ nguồn kinh phí xã hội hóa thì sử dụng kinh phí của doanh nghiệp để thực hiện.

## IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Xem xét, phê duyệt Kịch bản điều hành (chương trình trước khi lên sóng truyền hình quốc gia và chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia), Kịch bản MC, Kịch bản văn học, Kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu trước ngày 10/01/2023.

2. Phê duyệt nội dung, maket Giấy mời Lễ Khai mạc trước ngày 05/02/2023.



3. Dự thảo bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương; phát biểu khai mạc, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh (chương trình trước và trong thời gian truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia) trước ngày 14/01/2023.
4. In Giấy mời Khai mạc (2.700 Giấy mời) trước ngày 07/02/2023.
5. Sơ duyệt các hình ảnh trình chiếu tại Lễ Khai mạc trước ngày 10/02/2023.
6. Lập danh sách khách mời Khai mạc trước ngày 05/02/2023.
7. Phê duyệt danh sách khách mời Khai mạc trước ngày 10/02/2023.
8. Viết Giấy mời Khai mạc trước ngày 10/02/2023.
9. Gửi giấy mời đến các đại biểu trước ngày 15/02/2023.
10. Duyệt sơ đồ tổng thể bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ Khai mạc trước ngày 01/3/2023.
11. Duyệt sơ đồ chi tiết bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ Khai mạc trước ngày 07/3/2023.
12. Duyệt thực tế sân khấu trong ngày 07/3/2023.
13. Sơ duyệt Lễ Khai mạc vào lúc 20 giờ 00 ngày 08/3/2023.
14. Họp đánh giá kết quả buổi sơ duyệt (sau buổi sơ duyệt).
15. Tổng duyệt Lễ Khai mạc vào lúc 20 giờ 00 ngày 09/3/2023.
16. Họp đánh giá kết quả buổi tổng duyệt (sau buổi tổng duyệt).
17. Tổ chức chương trình Lễ Khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 10/3/2023.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thành công chương trình Lễ Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma thuật lần thứ 8 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú và các đơn vị liên quan tham mưu Ban Tổ chức Lễ hội phê duyệt Kịch bản điều hành (chương trình trước và trong thời gian truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia), Kịch bản MC, Kịch bản văn học, Kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu, maket Giấy mời Lễ Khai mạc... đảm bảo các hoạt động thực hiện theo đúng tiến độ đề ra tại mục IV của Kế hoạch này.

- Ký kết hợp đồng, giám sát chương trình nghệ thuật Lễ Khai mạc do Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú thực hiện.

- Trực tiếp dự thảo bài phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương, phát biểu khai mạc, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh (chương trình trước và trong

thời gian truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia); ban hành Giấy mời và bố trí địa điểm họp đánh giá kết quả buổi sơ duyệt, tổng duyệt; thiết kế sơ đồ tổng thể, sơ đồ chi tiết chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ Khai mạc và thực hiện một số nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 41/KH-BTC ngày 07/12/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội về việc thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ khách trong nước về tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuật lần thứ 8 năm 2023.

- Chủ động có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, các đơn vị thực thuộc Sở tham gia, hỗ trợ chương trình Khai mạc Lễ hội.

## **2. Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú**

- Thực hiện công tác vận động, xã hội hóa; lập dự toán kinh phí thực hiện Lễ Khai mạc.

- Gửi Kịch bản điều hành (chương trình trước và trong thời gian truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia), Kịch bản MC, Kịch bản văn học, Kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/01/2023; nội dung, maket Giấy mời Lễ Khai mạc trước ngày 14/01/2023.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hợp đồng thực hiện Khai mạc Lễ hội.

- Mời Tổng đạo diễn, chuẩn bị và trực tiếp thực hiện công tác tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc trọn gói: Ký kết hợp đồng tổng lực lượng tham gia tập luyện, biểu diễn; chọn nhạc, thực hiện video clip trình chiếu màn hình led, kịch bản mapping, hòa âm, phối khí...

- In Giấy mời Khai mạc đã được duyệt (2.700 Giấy mời) trước ngày 10/02/2023.

- Chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật lực để thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được nêu tại mục IV của Kế hoạch này; đảm bảo hoành tráng, ấn tượng đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma thuật lần thứ 8 năm 2023.

## **3. Văn phòng UBND tỉnh**

- Theo dõi, báo cáo Trưởng ban Tổ chức Lễ hội tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch này.

- Báo cáo Ban Tổ chức Lễ hội danh sách khách mời Khai mạc Lễ hội trước ngày 14/01/2023.

- Hoàn thành việc viết Giấy mời Khai mạc trước ngày 10/02/2023.

- Thực hiện công tác Lễ tân, hậu cần khách trong nước theo Kế hoạch số 41/KH-BTC ngày 07/12/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội về việc thực hiện công



tác lễ tân, hậu cần phục vụ khách trong nước về tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

#### **4. Công an tỉnh**

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... trong thời gian tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và trong thời gian diễn ra Lễ Khai mạc.

- Phân luồng giao thông, đảm bảo hoạt động của Lễ Khai mạc: Cấm các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường gần khu vực Quảng trường 10/3 trong thời gian trước và trong Lễ khai mạc; có phương án để các đoàn khách, các đoàn nghệ thuật di chuyển đến địa điểm Lễ Khai mạc thuận lợi; cử đầu mối tham gia Tổ liên lạc phục vụ công tác Lễ Khai mạc (gửi danh sách về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)...

**5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:** Thực hiện công tác rà phá bom mìn, các biện pháp bảo vệ tại khu vực diễn ra Lễ Khai mạc theo chỉ đạo của Tiểu ban An ninh, Đối ngoại, Lễ tân, Hậu cần Lễ hội tại Kế hoạch 495/KH-TBANĐNLTHC ngày 01/11/2022 về Kế hoạch đảm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy Lễ hội và các phương án đảm bảo an ninh, trật tự được phê duyệt.

**6. Sở Tài chính:** Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú tham mưu, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Lễ Khai mạc Lễ hội.

#### **7. Sở Ngoại vụ**

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đoàn khách quốc tế tham gia Lễ Khai mạc.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các đoàn nghệ thuật của các nước (Đoàn nghệ thuật tỉnh Jeollabuk của Hàn Quốc, Đoàn nghệ thuật của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn nghệ thuật Vương quốc Campuchia) tham gia các hoạt động tập luyện và biểu diễn tại Lễ Khai mạc.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 41/KH-BTC ngày 07/12/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội về việc thực hiện công tác lễ tân, hậu cần phục vụ khách trong nước về tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác đối ngoại, phục vụ khách quốc tế đến tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

**8. Sở Công Thương:** Phối hợp với Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú thường xuyên cập nhật; cung cấp danh sách các nhà tài trợ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 01/3/2023 để hoàn chỉnh kịch bản điều hành, kịch bản MC chính thức của Lễ Khai mạc.

**9. Sở Y tế:** Bố trí lực lượng trực cứu thương trong buổi tổng duyệt và thời gian diễn ra Lễ Khai mạc.

**10. Công ty Điện lực Đắk Lắk:** Đảm bảo nguồn điện phục vụ tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ Khai mạc Lễ hội.

**11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Công thông tin điện tử tỉnh, Các cơ quan thông tấn, báo chí**

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Ký hợp đồng truyền hình trực tiếp với Đài Truyền hình Việt Nam để truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc trên kênh VTV1, VTV5 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9190/UBND-KGVX ngày 26/10/2022 về việc phối hợp VTV truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và quảng cáo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023; truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh và đề nghị các tỉnh Tây Nguyên tiếp sóng chương trình Lễ Khai mạc.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ và Công thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Lễ Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan và Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú triển khai thực hiện. / *M*

**Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo Lễ hội (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV Ban Tổ chức Lễ hội;
- Trưởng, Phó Trưởng các Tiểu ban Lễ hội;
- Các đơn vị tại mục V;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng chuyên môn; TTCN và Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TGV (Ng-05b).



**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH**  
**Nguyễn Tuấn Hà**