





**Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 13, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp**

Kèm theo Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng				
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>42.913.000</b>	Vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016	Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh			Trọn gói					
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	40.049.000										
2	Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	2.864.000										
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>39.623.000</b>										
1	Quản lý dự án	22.993.000										
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu	1.000.000										
3	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.000.000										
4	Kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	5.985.000										
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	8.645.000										
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>987.926.000</b>										
1	Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí các hạng mục chung)	942.850.000							Chỉ định thầu (Quy trình chỉ định thầu rút gọn)	Quý III năm 2016	Theo tiến độ thực hiện dự án	180 ngày
2	Lựa chọn nhà thầu thi công	3.070.000										20 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	23.940.000										380 ngày
3	Bảo hiểm công trình	2.050.000										
4	Kiểm toán	16.016.000	30 ngày									
	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>1.070.462.000</b>										