

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: DUY TRÌ HỆ THỐNG CÂY XANH, THẨM CỎ TẠI KCN HOÀ PHÚ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			2.175.508.000								
1	Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Hoà Phú	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	4.624.000	Ngân sách cấp nhiệm vụ chi không thường xuyên năm 2024	Chỉ định thầu (quy trình rút		30 ngày	Quý I, II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất
2		Tư vấn quản lý chi phí dịch vụ công ích	Thực hiện quản lý chi phí, quản lý quá trình thực hiện	13.412.000		Chỉ định thầu (quy trình rút		30 ngày	Quý I, II/2024	Trọn gói	250 ngày	
3		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Lập báo cáo thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.312.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý I, II/2024	Trọn gói	45 ngày	
4		Tư vấn giám sát thực hiện nhiệm vụ	Giám sát thực hiện nhiệm vụ	14.829.000		Chỉ định thầu (quy trình rút		30 ngày	Quý I, II/2024	Trọn gói	250 ngày	
5		Duy trì hệ thống cây xanh, thẩm cỏ tại KCN Hoà Phú năm 2024	Tổ chức thực hiện duy trì hệ thống cây xanh, thẩm cỏ theo đúng dự toán	2.140.331.000		Đầu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý I, II/2024	Trọn gói	250 ngày	