

Phụ lục

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT NỐI, CHIA SẼ DỮ LIỆU PHỤC VỤ
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH TRONG THỰC
HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI CHO DOANH NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Công văn số /VPCP-KSTT ngày tháng năm 2024 của
Văn phòng Chính phủ)*

| STT | Tỉnh, thành phố | Thời hạn hoàn thành | Tiến độ thực hiện | Ghi chú |
|------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| I. | Giai đoạn I | | | |
| 1 | Bắc Giang | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 2 | Bình Định | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 3 | Hải Dương | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 4 | Kon Tum | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 5 | Lâm Đồng | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 6 | Tây Ninh | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 7 | Thái Nguyên | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 8 | Vĩnh Phúc | Trong tháng 3/2024 | Đã hoàn thành | |
| 9 | TP. Hà Nội | Trong tháng 3/2024 | Chưa hoàn thành | |
| II. | Giai đoạn II | | | |
| 10 | Bắc Ninh | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Đã hoàn thành | |
| 11 | Cao Bằng | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Đã hoàn thành | |
| 12 | Bắc Kạn | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Đã hoàn thành | |
| 13 | An Giang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 14 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 15 | Bạc Liêu | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 16 | Bến Tre | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 17 | Bình Dương | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 18 | Bình Phước | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 19 | Bình Thuận | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 20 | Cà Mau | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 21 | TP. Cần Thơ | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 22 | TP. Đà Nẵng | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 23 | Đắk Lắk | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 24 | Đắk Nông | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |

| | | | | |
|----|---------------|-----------------------|--------------|--|
| 25 | Điện Biên | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 26 | Đồng Nai | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 27 | Đồng Tháp | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 28 | Gia Lai | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 29 | Hà Giang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 30 | Hà Nam | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 31 | Hà Tĩnh | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 32 | TP. Hải Phòng | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 33 | Hậu Giang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 34 | Hòa Bình | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 35 | Hung Yên | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 36 | Khánh Hòa | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 37 | Kiên Giang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 38 | Lai Châu | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 39 | Lạng Sơn | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 40 | Lào Cai | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 41 | Long An | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 42 | Nam Định | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 43 | Nghệ An | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 44 | Ninh Bình | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 45 | Ninh Thuận | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 46 | Phú Thọ | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 47 | Phú Yên | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 48 | Quảng Bình | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 49 | Quảng Nam | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 50 | Quảng Ngãi | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 51 | Quảng Ninh | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 52 | Quảng Trị | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 53 | Sóc Trăng | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 54 | Sơn La | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 55 | Thái Bình | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 56 | Thanh Hóa | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |

| | | | | |
|----|------------------|-----------------------|--------------|--|
| 57 | Thừa Thiên - Huế | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 58 | Tiền Giang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 59 | TP. Hồ Chí Minh | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 60 | Trà Vinh | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 61 | Tuyên Quang | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 62 | Vĩnh Long | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |
| 63 | Yên Bái | Từ 01/4 đến 31/5/2024 | Chưa kết nối | |