

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

SỬA CHỮA HƯ HỎNG NỀN, MẶT ĐƯỜNG, LỀ ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐOẠN KM31+900 ÷ KM32+600; KM33+600 ÷ KM34+375; KM38+470 ÷ KM40+00; KM42+800 ÷ KM43+344 ĐƯỜNG TỈNH ĐT.692 (TỈNH LỘ 12)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			376.024.000	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (Theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh)							
1	Sở Giao thông vận tải	Quản lý dự án		253.630.000								
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp		42.300.000								
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát		6.000.000								
4		Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu xây lắp		21.150.000								
5		Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu giám sát		5.000.000								
6		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		47.944.000								
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			11.936.605.000								
1	Sở Giao thông vận tải	Thi công xây dựng	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường; hệ thống thoát nước và ATGT	11.574.104.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	120 ngày		
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	362.501.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình		