

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

SỬA CHỮA NỀN, MẶT ĐƯỜNG VÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐOẠN KM25+00 ÷ KM25+914,39; KM27+439,5 ÷ KM28+800 ĐƯỜNG TỈNH ĐT.693 (TỈNH LỘ 13)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu			435.462.000	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu (Theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh)							
1	Sở Giao thông vận tải	Quản lý dự án		292.646.000								
2		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp		50.369.000								
3		Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu giám sát		6.000.000								
4		Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu xây lắp		25.184.000								
5		Thẩm định HSMT, KQLCNT gói thầu giám sát		5.000.000								
6		Thẩm tra, phê duyệt quyết toán		56.263.000								
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu			14.147.490.000								
1	Sở Giao thông vận tải	Thi công xây dựng	Sửa chữa mặt đường; sửa chữa hệ thống thoát nước và ATGT	13.729.570.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Theo đơn giá cố định	120 ngày	
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát gói thầu thi công xây dựng công trình	417.920.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình	