

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 7964 /UBND-TH

V/v tiếp tục thực hiện dự án
Đường giao thông từ xã Cư Drăm,
huyện Krông Bông đi huyện
Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa được Trung ương chấp thuận bố trí 71,820 tỷ đồng (đủ số vốn còn lại so với tổng mức đầu tư cũ) trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020, trong đó năm 2016 kế hoạch vốn bố trí 26,990 tỷ đồng. Tuy nhiên với kế hoạch vốn bố trí 71,820 tỷ đồng thì vẫn không thể thông được tuyến đường này. Do đó, sau khi các ngành chức năng của tỉnh đi kiểm tra thực tế và tổ chức họp đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án (có biên bản làm việc kèm theo), UBND tỉnh đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện dự án Đường giao thông từ xã Cư Drăm, huyện Krông Bông đi huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (đã tạm dừng theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013) trong giai đoạn 2016 - 2020, với những nội dung chính sau đây:

1- Về quy mô (thực hiện theo phương án 2 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình tại Công văn số 1501/SKHĐT-KTN ngày 08/8/2016 và kết luận tại biên bản làm việc ngày 18/5/2016):

+ Dừng thi công phần móng đá, mặt nhựa (đối với các đoạn còn lại chưa thi công nhựa) để giảm bớt chi phí, tập trung vốn thi công phần nền nhằm sớm thông tuyến, khi được Trung ương bố trí vốn sẽ tổ chức thi công phần móng và mặt đường nhựa sau năm 2020.

+ Điều chỉnh khối lượng từ gói thầu số 3 để tăng chiều dài gói thầu số 2 nhằm phù hợp với khả năng bố trí vốn.

2- Đồng ý đề UBND huyện Krông Bông (Chủ đầu tư) được rà soát, thực hiện thủ tục về điều chỉnh giá theo đơn giá thời điểm hiện tại đối với phần khối lượng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai dự án theo nội dung trên. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- UBND huyện Krông Bông;
- Lưu: VT, CN, TH (T-18b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Ninh