

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2927b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 402/BC-SKHĐT ngày 04/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk;

Theo đề nghị của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 17/TĐTN-VP ngày 28/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bí thư Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-16).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Kèm theo Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
I	Phần công việc đã thực hiện	971.859.000	Ngân sách tỉnh						
1	Lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500	24.435.000							
2	Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất xây dựng và lập dự án đầu tư	451.611.000							
3	Lập Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	495.813.000							
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	1.881.112.000							
1	Quản lý dự án	587.486.000							
2	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	68.871.000							
3	Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	26.878.000							
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	22.957.000							
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị	2.188.000							

6	Chi phí hạng mục chung và các chi phí khác	883.852.000						
7	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	132.768.000						
8	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	156.112.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	28.646.673.476						
1	Gói thầu số 1: Tháo dỡ các nhà hiện trạng	581.666.467	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2016		Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công – tường rào	1.196.681.125	Chào hàng cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2017			40 ngày
3	Gói thầu số 3: Xây lắp và thiết bị đi kèm xây dựng (Nhà làm việc; sân đường nội bộ, cấp điện tổng thể, cấp – thoát nước tổng thể, phòng cháy chữa cháy, bể nước	23.948.022.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ			Theo đơn giá cố định	540 ngày
4	Gói thầu số 4: Thi công phòng chống mối cho nhà làm việc	490.148.147	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV năm 2016		Trọn gói	60 ngày
								Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 17 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột. Số điện thoại: 05003.852360; số fax: 05003.852187

5	Máy phát điện	210.000.000	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2018	Trọn gói	10 ngày			
6	Bàn ghế văn phòng, hội trường, tủ đựng hồ sơ	830.300.000			Quý III năm 2018		45 ngày			
7	Thiết bị tin học	402.600.000			Đấu thầu qua mạng		Quý II năm 2018	60 ngày		
8	Giám sát thi công xây dựng	567.938.126			Đấu thầu rộng rãi trong nước		Quý IV năm 2016	Theo tiến độ thực hiện dự án		
9	Giám sát lắp đặt thiết bị	16.243.875					Quý II năm 2018	Theo tiến độ cung cấp thiết bị		
10	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và giám sát thi công xây dựng	55.000.000					Quý IV năm 2016	40 ngày		
11	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp thiết bị	6.906.655			Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Năm 2018	30 ngày		
12	Bảo hiểm công trình	56.819.066					Quý IV năm 2016	Theo tiến độ thực hiện dự án		
13	Kiểm toán	279.535.015					Quý III năm 2018	30 ngày		
14	Thẩm định giá thiết bị	4.813.000					Năm 2018	30 ngày		
	Tổng giá các gói thầu	31.499.644.000								

