

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 8028/UBND-CN

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1811/SKHĐT-ĐTGT ngày 13/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh đối với công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, cụ thể:

a) Điều chỉnh: Toàn bộ cửa đi, cửa sổ, cửa lật bằng gỗ chuyển thành cửa UPVC lõi thép và khung sắt kính chuyển thành khung UPVC lõi thép.

b) Bổ sung:

- Hạng mục bể chứa nước 30 m<sup>3</sup>;
- Hạng mục sân bê tông, bồn hoa.

c) Nguồn kinh phí: Các chi phí điều chỉnh và bổ sung nêu trên lấy từ chi phí dự phòng, không vượt quá tổng mức đầu tư của dự án đã được duyệt.

2. Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 tiến hành thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh đối với dự án đầu tư trên theo quy định.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:** *hdu*

- Như trên;
  - CT, các PCT UBND tỉnh;
  - CVP, các PCVP UBND tỉnh;
  - Các Sở: XD, TC;
  - Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
  - Lưu: VT, TH, KT, CN (CG-21).
- (Đ. chỉnh DA Trụ sở Đội KL&PCCC rừng số 2)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**