

Số: 2855 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 9 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 2**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung kết cấu áo đường, tổng mức đầu tư dự án Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar;

Căn cứ Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 02;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 364/BC-SKHĐT ngày 21/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 02;

Xét Tờ trình số 225/TTr-SGTVT ngày 31/8/2016 của UBND huyện Cư M'gar,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 02 (Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước 16 trục đường và hệ thống điện chiếu sáng 04 trục đường) với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Cư M'gar chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND huyện Cư M'gar chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Uy*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.16)


**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Một số trục đường giao thông nội thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar - Gói thầu số 02**  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số **2855** /QĐ-UBND ngày **28/9/2016** của UBND tỉnh Đắk Lắk)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>562.992.000</b>	Ngân sách tỉnh đầu tư 70% (chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác); phần còn lại 30% và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc ngân sách cấp huyện, cấp xã và huy động nhân dân đóng góp)					
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư	102.688.000						
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	418.771.000						
3	Thẩm định dự án	3.680.000						
4	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	37.853.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>2.357.443.000</b>						
1	Quản lý dự án	374.740.000						
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	117.947.000						
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	18.112.000						
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ mời thầu	40.044.000						
5	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	111.366.000						
6	Bồi thường giải phóng mặt bằng	1.695.234.000						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>21.422.389.000</b>						
1	Gói thầu xây lắp số 2B (hạng mục điện chiếu sáng)	2.070.149.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn			
2	Gói thầu xây lắp số 2A (hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh)	18.649.123.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	một túi hồ sơ	Quý III, IV/2016	Trộn gói		300 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2A	400.956.000	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)					
4	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2B	44.508.000						
5	Bảo hiểm công trình gói thầu số 2A	40.346.000						
6	Bảo hiểm công trình gói thầu số 2B	4.479.000						
7	Kiểm toán	212.828.000				Quý IV/ 2017		30 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>24.343.000.000</b>						