

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
**Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Đắk Lắk.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh;  
Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng Đắk Lắk;  
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 339/BC-SKHĐT ngày 13/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng Đắk Lắk;  
Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 332/TTr-QBVPTR ngày 31/8/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng Đắk Lắk với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-18).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature*  
Nguyễn Tuấn Hà

**Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  
Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Đắk Lắk**

*Kèm theo Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>33.783.000</b>	Ngân sách tỉnh hỗ trợ ban đầu cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh					
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; lập dự toán điều chỉnh	33.783.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>43.640.000</b>						
1	Quản lý dự án	23.686.000						
2	Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	176.000						
3	Thẩm định thiết kế dự toán	2.772.000						
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	2.0000.000						
5	Kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	6.165.000						
6	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	8.841.000						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>1.014.414.000</b>						
1	Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	3.162.000						
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	24.661.000						
3	Bảo hiểm công trình	2.111.000						
4	Kiểm toán	16.379.000						
5	Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí các hạng mục chung)	971.263.000						
	<b>Tổng giá các gói thầu</b>	<b>1.091.837.000</b>						Theo thời gian thi công 30 ngày 100 ngày