

Số: 2894/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 10 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án  
Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 367/BC-SKHĐT ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 16/9/2016 của UBND huyện Cư Kuin,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** UBND huyện Cư Kuin chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. UBND huyện Cư Kuin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *kh*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.16)



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Hà

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án  
Hệ thống thoát nước khu trung tâm hành chính huyện Cư Kuin**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2894 /QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>202.192.000</b>	Ngân sách tỉnh	(Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh)				
1	Khảo sát, lập dự án đầu tư	196.959.000						
2	Thẩm định dự án đầu tư	5.233.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu (tính cho gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và cả dự án)</b>	<b>2.264.397.000</b>						
1	Quản lý dự án	376.777.000						
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	172.071.000						
3	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	43.365.000						
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu	20.061.000						
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	56.304.000						
6	Bồi thường giải phóng mặt bằng	1.500.000.000						
7	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng	95.819.000						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>668.614.000</b>						
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	668.614.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2016	Trọn gói	45 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>3.135.000.000</b>						