

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1253/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Căn cứ Báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 375/BC-SKHĐT ngày 27/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 274a/TTr-CNĐT XD ngày 14/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk như sau:

Gộp gói thầu Dịch vụ tư vấn đối với giám sát tái định cư (DL CS03) và gói thầu Dịch vụ tư vấn đối với môi trường (DL CS04) vào gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng, tăng cường thể chế (IS), quản lý dự án MIS, hệ thống thông tin tài chính (FIS), AMP và nước thất thoát (NRW) thành 01 gói thầu (DL CS01) như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: *TTL*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện Krông Năng, Ea Kar, Buôn Đôn, TP BMT;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.24)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH

Một số gói thầu thuộc dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2928 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phân kế hoạch đấu thầu:

STT	Số HĐ	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
			USD	Triệu VNĐ						
6	DL CS01	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, tăng cường thể chế (IS), quản lý dự án MIS, hệ thống thông tin tài chính (FIS), AMP và nước thất thoát (NRW); dịch vụ tư vấn đối với giám sát tái định cư; dịch vụ tư vấn đối với môi trường	1.550.000	31.941	Vốn vay ADB và vốn đối ứng	Lựa chọn trên chất lượng và chi phí (QCBS)	1 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu	Theo thời gian	40 tháng