

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tư pháp.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 507/BC-SXD ngày 01/9/2016 của Sở Xây dựng về việc thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tư pháp, như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ - thi công:

- Cắt bỏ khối lượng: 02 bộ máy điều hoà treo trần, 07 bộ trụ điện cao áp và các thiết bị đi kèm.

- Gia cố hệ kết cấu mái: Phá bỏ sàn mái, sơn ô hiện trạng và thi công lại sàn mái; gia cố, mở rộng hệ móng (10 móng M1) và hệ cột bê tông cốt thép (10 cột C1) chịu lực công trình bằng phương pháp khoan cấy thêm thép, bơm phụ gia.

- Bổ sung xây mới hệ cửa lấy sáng cho 04 phòng; bể nước sạch dự phòng và hệ thống cấp nước cho công trình.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2014:

Tổng mức đầu tư: 11.596.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười một tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Trong đó :

- Chi phí xây dựng : 10.251.888.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 258.758.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình : 786.495.000 đồng;
- Chi phí khác : 267.069.000 đồng;
- Chi phí dự phòng : 31.790.000 đồng.

Điều 2. Sở Tư pháp (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, CN (CG-23).
(Đch BCKT-KT Trụ sở Sở Tư pháp)



Nguyễn Tuấn Hà