

Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ TOÁN MUA SẴM:
TRANG BỊ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK**
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Tư pháp	Chi phí Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá HSĐT	21.242.000	Nguồn ngân sách tỉnh (kinh phí chi thường xuyên)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không	Không đề xuất
2		Chi phí Thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT+ KQLCNT	7.506.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không	
3		Chi phí giám sát thi công	Giám sát thi công	36.110.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
4		Chi phí Quản lý dự án	Quản lý dự án	133.368.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5		Mua Bản quyền Windows Server và SQL Server	Mua Bản quyền Windows Server và SQL Server	65.000.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không	
6		Thuê máy chủ ảo hóa (02 máy chủ/năm)	Thuê máy chủ ảo hóa (02 máy chủ/năm)	86.400.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không	
7		Trang bị phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (sản phẩm thương mại) và Tập huấn, chuyên gia công nghệ	Mua sắm phần mềm và Tập huấn, chuyên gia	6.823.840.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	
Tổng giá gói thầu				7.173.466.000									

(Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi sáu ngàn đồng).