

Số: 3125 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 10 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk**  
**Hạng mục: 04 trục đường, tổng chiều dài 10.582,1 m.**

### CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh giảm quy mô và tổng mức đầu tư công trình Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và kế hoạch đấu thầu công trình Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa điểm xây dựng và cơ cấu tổng mức đầu tư công trình Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai hạng mục thông báo sau nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015 giao tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc điều chuyển vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015 giao tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 410/BC-SKHĐT ngày 12/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk - Hạng mục: 04 trục đường, tổng chiều dài 10.582,1 m;

Xét Tờ trình số 158/TTr-CTLN ngày 29/9/2016 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp M'Đrắk,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk - Hạng mục: 04 trục đường, tổng chiều dài 10.582,1 m, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp M'Đrắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp M'Đrắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

*Nơi nhận:*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.18)

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Hà





## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Đường lâm nghiệp trên địa bàn Công ty Lâm nghiệp M'Đrắk**

**Hạng mục: 04 trục đường, tổng chiều dài 10.582,1 m.**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3125 /QĐ-UBND ngày 18 /10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>500.362.116</b>	Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững; vốn của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk						
1	Khảo sát, lập dự án điều chỉnh	498.425.752							
2	Thẩm định dự án điều chỉnh	1.936.364							
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>180.575.238</b>							
1	Quản lý dự án	133.257.000							
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	25.013.823							
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	8.445.846							
4	Thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán	13.858.569							
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>8.139.662.815</b>							
1	Gói thầu xây lắp	7.374.048.232							Đấu thầu rộng rãi trong nước
2	Giám sát thi công xây dựng	149.671.126	Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2016	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án		
3	Bảo hiểm công trình	15.244.426					20 ngày		
4	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	493.790.131					20 ngày		
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	16.180.862					30 ngày		
6	Kiểm toán	90.728.038					Quý IV/2017		
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>8.821.000.000</b>							