

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 136 /TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 10 năm 2016

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án:  
Nhà lớp học 24 phòng thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành,  
thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk**

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/24/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về chi phí quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND, ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 176/2015/NQ-HĐND, ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của Tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 397/BC-SKHĐT, Báo cáo số 398/BC-SKHĐT ngày 04/10/2016 và Công văn số 1417/SGDDT-KHTC ngày 05/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà lớp học 24 phòng thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk;

UBND tỉnh Đắk Lắk, kính trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với các nội dung chính như sau:

## I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên Dự án: Nhà lớp học 24 phòng thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư - Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk (Vị trí đất hiện tại Trường đang sử dụng).

7. Mục tiêu đầu tư:

a. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học đáp ứng yêu cầu dạy và học của Trường; xây dựng và phát triển hệ thống trường THPT theo đúng quy hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo, từng bước xây dựng các trường THPT đạt chuẩn Quốc gia vào những năm tới;

b. Nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

c. Tạo điều kiện thuận lợi cho con em địa phương và các khu vực lân cận có điều kiện học tập tại trường THPT Nguyễn Tất Thành, nâng cao kiến thức, trình độ tại địa phương mình;

8. Nội dung đầu tư và quy mô đầu tư:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 24 phòng, nhằm đáp ứng đủ cơ sở vật chất cho 1.300 học sinh hiện tại và 1.600 học sinh vào năm 2020.

b. Quy mô đầu tư xây dựng:

b.1. Nhà lớp học 24 phòng: Nhà 3 tầng, cấp III; diện tích xây dựng 624 m<sup>2</sup>; diện tích sàn 1.872 m<sup>2</sup>.

b.2. Làm mới sân bê tông: diện tích xây dựng 2.364 m<sup>2</sup>.

b.3. Đài nước thể tích V= 30 m<sup>3</sup>.

c. Phá dỡ dãy nhà lớp học 10 phòng 02 tầng cũ.

d. Trang thiết bị: Bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng chống lóa cho lớp học 24 phòng.



9. Hình thức đầu tư: Xây dựng và mua sắm thiết bị mới.

10. Diện tích sử dụng đất: 16.856 m<sup>2</sup>;

11. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1): 20.610.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 13.133.780.000 đồng.
- Chi phí thiết bị : 1.012.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 341.479.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư XD : 1.260.599.000 đồng.
- Chi phí khác : 797.730.000 đồng.
- Chi phí tháo dỡ hiện trạng : 500.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 3.564.412.000 đồng.

24. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Theo Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh)

13. Khả năng cân đối vốn: Thời gian bố trí vốn không quá 3 năm nên dự kiến khả năng cân đối, bố trí vốn từ năm 2017 đến năm 2019.

14. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 đến năm 2019.

## II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (điều chỉnh).

2. Tờ trình số 168/TTr-SGDĐT và số 169/TTr-SGDĐT ngày 24/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Báo cáo số 397/BCTĐ-SKHĐT ngày 04/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án và Báo cáo số 398/BC-SKHĐT ngày 04/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án.

4. Công văn số 1417/SGDĐT-KHTC, ngày 05/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 24 phòng thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrăk, huyện M'Đrăk.

UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà lớp học 24 phòng thuộc Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrăk, huyện M'Đrăk./-u

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, GD&ĐT, XD;
- Lưu: VT, CN, KGVX, TH (T-22b).

**CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Nghị