

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 14 đến đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột (nay là đường Phạm Hùng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hà Huy Tập)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 14 đến đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột (nay là đường Phạm Hùng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hà Huy Tập);

Căn cứ Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016;

Căn cứ Công văn số 1485/UBND-CN ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thi công công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 14 đến đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột (nay là đường Phạm Hùng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hà Huy Tập);

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tại Tờ trình số 1103/TTr-Cty ngày 11/10/2016 và Báo cáo kết quả thẩm định số 509/BC-SXD ngày 05/9/2016 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông nối Quốc lộ 14 đến đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột (nay là đường Phạm Hùng, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hà Huy Tập).

- Hạng mục: Nền đường, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

- Loại đường phố trong đô thị: Đường phố gom (đường phố khu vực).

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk.

- Nhà thầu thiết kế xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Đắc Lắc.
- Địa điểm xây dựng: Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

2. Quy mô, nội dung điều chỉnh dự toán:

- Năng lực đầu tư: 1,33 km.
- Công trình triển khai thi công trong năm 2008; tạm dừng, giãn tiến độ theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh. Năm 2016 tiếp tục triển khai theo Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016, theo đó, lập dự toán điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Phần khối lượng công việc đã thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011: Thi công hoàn thành nền, móng, mặt đường (lớp 1 bê tông nhựa hạt trung). Riêng đoạn từ Km0+11,40 ÷ Km0+63,00 (chưa thi công lớp 1 và lớp 2).

- Phần khối lượng còn lại (mặt đường, hệ thống báo hiệu và an toàn giao thông) tiếp tục triển khai.

3. Giá trị dự toán điều chỉnh : 29.170.000.000 đồng
(Hai mươi chín tỷ, một trăm bảy mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	24.117.724.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	460.407.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	925.639.000 đồng
- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	:	2.072.000.000 đồng
- Chi phí khác	:	770.601.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	823.629.000 đồng

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.20)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà