

Số: 3184/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 - Km13+393, huyện Cư M'gar -
Hạng mục: Nút giao các tuyến đường ngang đầu nối với Tỉnh lộ 8.**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 2424/QĐ-UBND ngày 22/9/2010, số 2758/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 và số 2840/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án và sửa đổi, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 ÷ Km13+393, huyện Cư M'gar;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA năm 2016;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 424/BC-SKHĐT ngày 21/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 ÷ Km13+393, huyện Cư M'gar - Hạng mục: Nút giao các tuyến đường ngang đầu nối với Tỉnh lộ 8;

Xét Tờ trình số 1548/TTr-SGTVT ngày 03/10/2016 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 ÷ Km13+393, huyện Cư M'gar - Hạng mục: Nút giao các tuyến đường ngang đầu nối với Tỉnh lộ 8, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.


Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .^{TTU}

Nơi nhận: *TTU*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km8 - Km13+393, huyện Cư M'gar

Hạng mục: Nút giao các tuyến đường ngang đầu nối với Tỉnh lộ 8.

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3184/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng					
I	Phần công việc đã thực hiện	166.576.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng										
1	Khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung	163.298.000											
2	Thẩm định dự án điều chỉnh	3.278.000											
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	274.614.000											
1	Quản lý dự án	174.816.000											
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	30.027.000											
3	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	28.039.000											
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	13.042.000											
5	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	28.690.000											
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	15.533.049.000											
1	Gói thầu xây lắp	14.919.048.000							Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói	270 ngày
2	Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	141.707.000							Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2016	Trọn gói	15 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	349.987.000											Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Bảo hiểm công trình	30.842.000											
5	Kiểm toán	91.465.000											
5	Kiểm toán	91.465.000	Quý IV/2017	30 ngày									
	Tổng giá trị các gói thầu	15.974.239.000											