

Số: 3207/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung năm 2016 của
Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ, về việc quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ; Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 13/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục Dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam” vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND, ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu tổng thể giai đoạn 2015-2020 của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 189/TTr-SNN, ngày 04/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch Lựa chọn nhà thầu bổ sung năm 2016 của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB), chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, chỉ đạo Ban quản lý Dự án Chuyển

đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Dự án và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-25b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Krong



Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰU CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG NĂM 2016
Phần công việc do Ban quản lý dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Đắk Lắk thực hiện.
(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh)

STT	Hạng mục	Giá gói thầu VNĐ	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hợp phần
I	Dịch vụ tư vấn								
1.1	Tư vấn khảo sát lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Nâng cấp vườn ươm.	250.000.000	Vốn Chính phủ	Chi định thầu	Chi định thầu rút gọn	Quý IV/2016	Trọn gói	3 tháng	C
1.2	Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán... xây dựng công trình: Nâng cấp vườn ươm.	25.000.000				Quý IV/2016		1 tháng	C
1.3	Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình: Nâng cấp vườn ươm.	160.000.000				Quý I/2017		6 tháng	C
1.4	Kiểm toán công trình: Nâng cấp vườn ươm.	90.000.000				Quý IV/2017		1 tháng	C
	Tổng	525.000.000							

(Tổng số tiền bằng chữ: Năm trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).