

Số: 3202 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2025 và
tầm nhìn đến năm 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương – dự toán: Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 508/TTr-STNMT ngày 05/10/2016; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 420/BC-SKHĐT ngày 19/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Đc.22b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knong



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	191.339.000	Kinh phí sự nghiệp kinh tế					
1	Lập đề cương - dự toán	191.339.000		Đã thực hiện				
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	918.430.000						
1	Quản lý dự án	306.143.000						
2	Thẩm định quy hoạch	344.411.000						
3	Công bố quy hoạch	267.876.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	7.071.906.000						
1	Gói thầu Lập quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2035	7.071.906.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói	24 tháng
IV	Tổng giá các gói thầu:	8.181.675.000						