

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý các vướng mắc của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xử lý các vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND huyện Krông Pắc và UBND huyện Krông Năng; đại diện Công ty CP THP Xanh, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ 999, Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Việt. Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham gia ý kiến, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các thủ tục liên quan đến dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND kết luận như sau:

1. Dự án Đài hoá thân và công viên tưởng niệm tại thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH thiết bị công nghệ Việt:

Về chủ trương, UBND tỉnh ủng hộ Nhà đầu tư - Công ty TNHH thiết bị công nghệ Việt, thực hiện dự án Đài hoá thân và công viên tưởng niệm tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh ghi nhận đề xuất của Công ty về việc thực hiện dự án tại khu đất khoảng 03 ha, trong khu vực Nghĩa trang thành phố Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, để vị trí thực hiện dự án phù hợp hơn với tình hình thực tế của tỉnh hiện nay, UBND tỉnh đề nghị Công ty chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục khảo sát các vị trí khác. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả khảo sát về UBND tỉnh trước ngày 20/11/2016 để xem xét.

2. Dự án khu văn hoá đa năng Thành Luân – Ban Mê của Công ty TNHH Thành Luân:

- Thống nhất chủ trương để Công ty TNHH Thành Luân thực hiện Dự án khu văn hoá đa năng Thành Luân – Ban Mê tại Km 9, Quốc lộ 14 Buôn Jù, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư), Nhà đầu tư không triển khai dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chấm dứt chủ trương đầu tư dự án nói trên.

- Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Nhà đầu tư chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các

ngành chức năng của tỉnh để hoàn thành thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục khác theo đúng quy định.

3. Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao T.H.P Xanh của Công ty CP THP Xanh:

3.1 Giao UBND huyện Krông Pắc báo cáo cụ thể hiện trạng khu đất Công ty CP THP Xanh dự kiến thực hiện dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao T.H.P Xanh; khả năng thu hồi, kinh phí và nguồn kinh phí chi trả hỗ trợ, bồi thường để thu hồi đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016.

3.2 Nhà đầu tư chủ động liên hệ mời các Sở, ngành liên quan của tỉnh tham gia khảo sát thực tế để xác định cụ thể vị trí, diện tích đất và khả năng chi trả hỗ trợ, bồi thường để thu hồi đất bố trí cho dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Nhà đầu tư để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2016.

3.3 Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Krông Pắc để xác định thứ tự ưu tiên đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp mà các nhà đầu tư đề xuất thực hiện tại huyện Krông Pắc để tham mưu UBND tỉnh xem xét, lựa chọn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2016.

Sau khi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn báo cáo nội dung nói trên, UBND tỉnh sẽ xem xét dự án này và dự án Nhà máy sơ chế và trang trại trồng cây dược liệu (của Công ty TNHH MTV dược phẩm Nga Hoàng).

4. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Krông Pắc của Công ty cổ phần đầu tư Kiến Tây:

Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu hồ sơ đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 429/TTr-SKHĐT ngày 29/10/2016 và chủ động làm việc với các Sở, ngành liên quan để giải trình một số nội dung góp ý của đại biểu tham dự cuộc họp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

5. Dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ 999:

Thống nhất chủ trương chuyển địa điểm thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng về vị trí mới tại thôn Xuân Hà 1, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng. Giao Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành thực hiện đồng thời một số thủ tục sau:

5.1 Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh để thống nhất trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

5.2 UBND huyện Krông Năng làm việc với các Sở liên quan để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

5.3 Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

6. Đối với các nội dung tại Mục III Báo cáo số 2053/BC-SKHĐT ngày 31/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để bố trí họp với Giám đốc các Sở, ngành xem xét, giải quyết cụ thể.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND huyện Krông Pắc, UBND huyện Krông Năng thực hiện./

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, CT, TN&MT, TC;
- UBND các huyện: KrPắc, KrNăng, TP BMT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cty CP THP Xanh, Cty TNHH SX TMDV 999, Cty TNHH Thiết bị công nghiệp Việt, Cty TNHH MTV dược phẩm Nga Hoàng;
- Lưu: VT, NN&MT, CN, TH (T-25)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Thu An