

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 8908 /UBND-CN

V/v xử lý khói lượng phát sinh đoạn Km2 + Km3+350 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăk Lăk, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đăk Lăk.

Xét Công văn số 2054/SXD-QLXD ngày 11/10/2016 của Sở Xây dựng về việc đề xuất chủ trương bổ sung hệ thống thoát nước và điều chỉnh cấp đất đào đất thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột (theo đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đăk Lăk tại Tờ trình số 947/TTr-Cty ngày 05/9/2016), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho xử lý kỹ thuật, bổ sung khói lượng đoạn tuyến Km2+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, từ Km0+00 đến Km3+500, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

- Bổ sung hệ thống thoát nước với chiều dài 48 m, đường kính D1000 tại Km2+00 để đấu nối vào công trình hiện hữu.

- Điều chỉnh khói lượng đào đất cấp III sang đào đất cấp IV đoạn cuối tuyến, chiều dài 220 m theo thực tế.

- Kinh phí phát sinh sử dụng nguồn dự phòng của dự án, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Phê bình đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hùng Đạt) về việc sai sót trong công tác khảo sát, dẫn đến phát sinh khói lượng trên. Chi phí thiết kế khói lượng phát sinh do đơn vị tư vấn thiết kế chi trả.

3. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành./.

Noi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH&ĐT;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà