

Số: 3398 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 11 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2930b/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn ODA năm 2016;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 478/BC-SKHĐT ngày 11/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1);

Xét Tờ trình số 2405/TTr-SVHTTDL ngày 09/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Wlu*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.18)



Nguyễn Tuấn Hà



## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên (giai đoạn 1)**  
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3398 /QĐ-UBND ngày 15 /11/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>1.594.783.000</b>	Ngân sách Trung ương	Thực hiện theo Công văn số 4579/UBND-CN ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh					
1	Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình	336.954.000							
2	Lập dự án đầu tư	183.642.000							
3	Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	1.057.159.000							
4	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	17.028.000							
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>1.314.770.000</b>							
1	Quản lý dự án	651.319.000							
2	Thẩm định dự án đầu tư xây dựng	6.320.000							
3	Thẩm định thiết kế cơ sở	1.609.000							
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	91.200.000							
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn	185.767.000							
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.000.000							
7	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.000.000							
8	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	337.249.000							
9	Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	23.922.000							
10	Thuế suất tài nguyên	13.384.000							
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>40.741.513.000</b>							
1	Gói thầu xây lắp	39.329.955.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2016	Theo đơn giá điều chỉnh	750 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư
2	Giám sát thi công xây dựng	805.599.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	80.940.000				Theo tiến độ thực hiện công trình và thời gian bảo hành		30 ngày	
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	34.545.000				30 ngày			
5	Rà phá bom mìn	79.750.000							
6	Bảo hiểm	85.500.000							
7	Kiểm toán	325.224.000				Quý II/2019		120 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>43.651.066.000</b>							